

INFORME DE SEGUIMIENTO

Miembros del equipo:	Daniel Nastul Fredy Cifuentes Andres Rivas Isabella Londoño Juliana Niño
Sprint No.:	0
Fecha inicio – fin semana	9/02/2026 - 15/03/2026

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - Lunes 9 Febrero

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	H.U9_Notificar cambios de estado H.U10_Integración para verificar estado en servicios del Estado	Tareas Técnicas	No podemos avanzar con el proyecto por problemas que no tenemos toda la información necesaria Requero información para poder avanzar con la gestión de casos jurídicos.
Andrés Felipe Rivas Ospina	H.U6_Definir fecha límite de atención H.U7_Registrar acciones en bitácora	Definir Tareas Técnicas	El tiempo de reunión con el cliente para preguntarle acerca de las historias de Usuario para definir funcionalidades No entender muy bien cómo funcionan los reportes de Jira.
María Juliana Niño Galvis	H.U1_Registrar Caso H.U2_Cargar Documentos	Plantear tareas Técnicas	Definimos las HU planteadas en el documento, sin embargo, no tuvimos el espacio suficiente para poder establecerlas de buena forma, no pudiendo entender todos los puntos que se tendrán en cuenta en el proceso de gestión de casos.

Isabella Londoño Lerma	H.U4_Reasignación manual H.U8_Restringir acceso al detalle	Tareas Técnicas	El principal impedimento ha sido la ausencia de información detallada por parte del cliente, lo que dificulta comprender completamente los requerimientos necesarios para continuar con la gestión de casos.
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	H.U3_Asignación automática por carga H.U5_Registrar causal de rechazo	Tareas Técnicas	Dificultad en el uso de Jira para organizar correctamente las tareas técnicas y falta de claridad en algunos requerimientos del cliente.

2. Reunión diaria de seguimiento - Viernes 13 Febrero

Integrante equipo	Que hice ayer	Que voy a hacer hoy	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Realizar las tareas técnicas	Completar las tareas técnicas faltantes	Al no saber usar Jira. Se me dificulta en como hacer los sprints. Y como colocar las tareas técnicas.
Andrés Felipe Rivas Ospina	Definir tareas técnicas.	Completar lista en jira de Tareas Técnicas.	El no entender muy bien el uso de las estadísticas de jira en cuanto al realizar las tareas técnicas.
María Juliana Niño Galvis	Adelantar las tareas técnicas.	Completar la planeación de las tareas técnicas.	Falta de conocimiento para usar Jira de una buena forma. Como apenas estamos adaptándonos al programa, entonces tenemos ciertas falencias cuando lo usamos.
Isabella Londoño Lerma	Avancé en el desarrollo de las tareas técnicas asignadas.	Finalizar las actividades técnicas que quedaron pendientes.	La curva de aprendizaje de la herramienta ha sido un reto, ya que aún estoy adaptándome con su dinámica de trabajo y eso ha ralentizado un poco la organización y seguimiento de las actividades.
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	Realizar las tareas técnicas	Completar las tareas técnicas y colocarlas en el Jira	El uso de Jira.

3. Reunión diaria de seguimiento - Sábado 14 Febrero.

Integrante equipo	Qué hice ayer	Qué voy a hacer hoy	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Finalizar las tareas técnicas	Corregir las tareas técnicas que considero incorrectas.	Es difícil coordinar horarios fijos. Cuando todos tenemos diferentes responsabilidades. Y no poder usar Jira correctamente.
Andrés Felipe Rivas Ospina	Completar las Tareas Técnicas que considero importante y priorizar las HU.	Hacer el listado de tareas y subtareas de TT en jira para el sprint 0 y realizar estimación.	definir correctamente lo que realmente es un TT para este sprint 0.
María Juliana Niño Galvis	Agregación de tareas técnicas que no se tuvieron en cuenta en la primera planeación. Estimación de las HU y las Tareas técnicas generales.	Revisión de las tareas técnicas teniendo en cuenta la planeación de cada integrante del grupo.	La comunicación con los integrantes del grupo, es complejo realizar reuniones debido a los horarios incompatibles que tenemos cada uno, aunque logramos superar ese obstáculo.
Isabella Londoño Lerma	Finalizar las tareas técnicas asignadas.	Validar que todas estén correctamente registradas y organizadas en Jira.	Necesidad de mayor alineación en la planificación del equipo.
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	Terminar las tareas técnicas	Revisar lo que me corresponde en el Backlog.	Falta de claridad en algunos temas.

Conclusiones:

En esta primera semana de desarrollo de sprint encontramos varias fortalezas pero a la vez muchas dificultades; entre las fortalezas evidenciamos que el trabajo de equipo y distribución de responsabilidades se pudo llevar a cabo de una buena manera, sin embargo hubieron dificultades con la organización y ponernos de acuerdo para las reuniones por temas de tiempo o imprevistos. También presentamos dificultades con conocer realmente lo que debía de tener la entrega, ya que habían distorsiones en la información de lo que cada uno había entendido que se debía de realizar, por lo que teníamos muy claro todo acerca de las tareas técnicas y subtareas, por lo

tanto se decidió realizarse por medio de las HU y tareas técnicas específicas, junto con la estimación y priorización de las HU por el método de MoSCoW. También presentamos dificultad con el hecho de entender como funcionaria las responsabilidades y el ciclo en Jira, por el mismo tema de cuantas tareas técnicas íbamos a tener o definir. Sin embargo, al fin y al cabo trabajamos en equipo y logramos completar lo que consideramos que se debía de implementar y realizar para esta primera entrega. Importante aclarar que las primeras semanas del sprint 0 estábamos trabajando dentro de las tareas técnicas de las HU, por lo cual no se logra evidenciar un flujo de trabajo en ese lapso de tiempo, luego de reunirnos con la profesora nos dimos cuenta de nuestro error por lo que corregimos el Jira y empezamos a trabajar correctamente el sprint 0.

4. Cuarta reunión (plan inicial del sprint 0) - Lunes 16 Febrero

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Corregir las tareas técnicas	Arreglar los problemas que tengo con Jira y empezar mi primera tarea	Con usar el Jira correctamente.
Andrés Felipe Rivas Ospina	Corregí el planteamiento de las tareas técnicas en Jira.	Junto con mis compañeros comenzar a definir en el jira las tareas técnicas para este Sprint.	El no haber entendido muy bien cómo funciona la jerarquía de las HU, por lo que las habíamos definido dentro de ellas y dejado TT muy generales en el Sprint 0.
María Juliana Niño Galvis	Definir TT iniciales en el Jira.	Completar las TT dividiéndolas por epicas.	No tener mucho conocimiento en Jira y haber definido las TT como subtareas de las HU.
Isabella Londoño Lerma	Inicié la elaboración de la matriz de trazabilidad del módulo Gestión de Casos, relacionando los requisitos funcionales con las Historias de Usuario.	Completar la relación entre HU y su implementación técnica.	Se requiere mayor claridad en algunos criterios de las Historias de Usuario, lo que puede impactar la definición precisa de los casos de prueba.
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	Identifique las categorías de los requerimientos no funcionales	Plantear los requerimientos no funcionales	El uso de las páginas dentro de Confluence, pero termine usando google docs

5. Reunión diaria de seguimiento - Miércoles 18 Febrero

Integrante equipo	Que hice ayer	Que voy a hacer hoy	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Tareas técnicas y mi primera tarea	Finalizar la tarea y seguir con la próxima tarea	La falta de conocimiento o la forma de como hacer las cosas de documentación, ya que me olvido cosas de los semestres pasados
Andrés Felipe Rivas Ospina	Estimación y priorización de las nuevas TT.	Asignar y agrupar nuevas subtareas encontradas para las tareas TT.	En lo personal he encontrado la dificultad de acoplarme a jira, debido a que desde un inicio no entendía bien el funcionamiento para el reporte de estadísticas.
María Juliana Niño Galvis	Priorizar y estimar junto a mis compañeros las TT.	Acordar que integrante del grupo va a manejar que TT.	El poder asignar de manera justa todo el trabajo, para que ningún integrante quede sobrecargado.
Isabella Londoño Lerma	Finalicé la matriz de trazabilidad incorporando la relación con pruebas.	Iniciar la construcción del Plan de Pruebas.	Algunas reglas del flujo de asignación y seguimiento aún requieren validación con el cliente.
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	Termine mi tarea de plantear los requerimientos no funcionales RNF	Lo puse en revisión y que lo vieran y revisaran mis compañeros	Por el día de hoy ninguno

6. Reunión diaria de seguimiento - Viernes 19 Febrero.

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	La reunión con el cliente	Corregir problemas con las historias de usuario y corregir cosas que tengo mal en mis tareas de Jira	No saber como usar Jira correctamente, Y no saber que subir al Jira. Además, tener poca información sobre el problema del cliente

Andrés Felipe Rivas Ospina	Tuve la reunión con el cliente para definir reglas de negocio y flujo de uso para el software.	Comenzar a realizar métodos de funcionalidad para el diagrama de clases y prototipos en figura.	El tiempo, debido a que justo la hora que se logró contactar al cliente tuve que estar en la capacitación de Jurado de votación.
María Juliana Niño Galvis	Realice el análisis del sistema identificando los stakeholders, sus funciones y cómo estos se relacionan con las HU.	Identificar las entidades y atributos del diagrama de clases.	La organización, el poder gestionar las reuniones con cliente para conocer el flujo del proyecto y a su vez ir realizando el material que se debe entregar, provoca que uno esté haciendo arreglos constantemente.
Isabella Londoño Lerma	Avancé en el Plan de Pruebas definiendo alcance, fuera del alcance y objetivo de calidad.	Continuar con roles y metodología de pruebas.	Dependencia de definiciones funcionales externas al módulo.
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	Puse en revisión mi tarea de RFN y que lo vieran y revisaran mis compañeros	Voy a hablar con mi compañera sobre las entidades y las relaciones para empezar a hacer el diseño del MER	Problemas con la información para poder sacar los diagramas adelante

Conclusiones: Para esta semana nos sentimos un poco más adaptado al flujo de trabajo de jira, sin embargo el error de la primera semana de dejar las tareas técnicas especificado dentro de las HU del backlog, nos afectó en el reporte estadístico, ya que se veía que en esa primera semana no se realizaron tareas, cuando en realidad todo se estaba realizando en curso y en revisión pero dentro del backlog, si embargo, acomodamos tareas técnicas específicas con su respectiva estimación y priorización para el Sprint 0, por lo que cada integrante del grupo tiene tareas correspondientes por realizar e incluso subtareas de otras tareas técnicas para que todos estemos abarcando cada aspecto del proyecto. También hemos definido más encuentros con el cliente para terminar de establecer funcionalidades que realmente

son de nuestro módulo y asimismo nos permite revisar y socializar lo que hemos realizado para así tener su aprobación, sus correcciones y observaciones claves.

7. Reunión diaria de seguimiento - Lunes 23 Febrero

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Tuvimos una reunión con la asesora.	Corregir las HU, ya que la reunión con el cliente nos dijo de corregir cosas y agregar nuevas.	Todavía no se como se maneja Jira, ya que hago cosas, pero no se ven en la métrica.
Andrés Felipe Rivas Ospina	El día de hoy tuvimos una reunión con una asesora del consultorio jurídico, por lo que replanteamos nuestras funcionalidades principales y entendí el funcionamiento de mantis.	Definir las reglas de negocio o parámetros importantes referentes al proceso de un caso.	La preocupación por el reporte estadístico de trabajo en jira, por las tareas que dejamos en la primera semana y no nos subió el estadístico.
María Juliana Niño Galvis	Entendí que funcionalidades entraba en mi módulo y que otras no debería tener presente.	Revisar el diagrama de clases para que satisfaga las funcionalidades modificadas.	El cometer un error y tener que replantear la mayor parte del trabajo ya hecho.
Isabella Londoño Lerma	Definí la metodología de prueba, niveles de prueba y clasificación de errores.	Completar criterios de suspensión y completitud.	Falta de escenarios confirmados para ciertos casos de excepción (como reasignaciones).
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	Reunión con la asesora.	Ver las nuevas HU creadas y escoger las relacionadas con	Todo el cambio que tuvimos que hacer y volvernos a replantear muchas cosas.

		mis 2 historias de usuario anteriores.	
--	--	--	--

8. Reunión diaria de seguimiento - Miércoles 25 Febrero

Integrante equipo	Que hice ayer	Que voy a hacer hoy	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Corregir las HU que no tenían que ver con el proyecto.	Añadir HU transversales y seguir con las tareas asignadas de Jira.	Que hay cosas que estábamos haciendo y no eran de nuestros módulos.
Andrés Felipe Rivas Ospina	Define las reglas de negocio y parámetros o situaciones importantes que se tienen en cuenta a la hora de llevar un caso.	Revisar con la asesora las reglas de negocio y empezar el prototipo del figma.	El replanteamiento de funcionalidades que corresponden realmente a nuestro módulo y las nuevas historias de usuario que hay que hallar.
María Juliana Niño Galvis	Corregí las HU en el Jira y realice modificaciones en la asignación.	Completar diagrama de clases con métodos.	Dividir equitativamente las HU, porque estaba quedando desbalanceado.
Isabella Londoño Lerma	Finalicé criterios de suspensión, completitud y tareas del proyecto.	Documentar entregables y riesgos del proceso de prueba.	Necesidad de alinear el plan con las tareas reales del tablero del proyecto.
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	Empezar el MER con las entidades.	Terminar el MER.	no me acordaba de algunas cosas del DataModeler

9. Reunión diaria de seguimiento - Sábado 28 Febrero.

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Termine las TT del jira y seguir con el Figma.	Avanzar en Figma y avanzar en el proyecto.	La implementación django es difícil, ya que son cosas nuevas que no he trabajado anteriormente.
Andrés Felipe Rivas Ospina	Tuvimos la reunión con el cliente para exponer nuestro prototipo y corregir funcionalidades propias.	Terminar el figma para la presentación del día lunes.	Colocar las pantallas de manera responsive para la presentación y que las resoluciones de pantalla queden bien.
María Juliana Niño Galvis	Realizar pantalla de Figma, con respecto a las funcionalidades corregidas.	Finalizar el prototipo para corroborar que cumple con lo que pide el cliente.	Recordar cómo realizar animaciones en Figma, además de coordinar el tiempo para avanzar tanto el Figma como el diagrama de clases.
Isabella Londoño Lerma	Completé los entregables y la sección de riesgos del plan de pruebas.	Revisar coherencia general entre matriz de trazabilidad y plan de pruebas.	Posibles ajustes derivados de retroalimentación del equipo o del cliente.
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	Hoy hice el diagrama de secuencia de la HU7 Cambiar estado del caso.	Prepararme para la presentación del figma con los clientes.	Hoy no tuve impedimentos.

Conclusiones: Desde nuestro punto de vista, esta semana ha sido muy productiva en cuanto a la definición del desarrollo de la aplicación, ya que desde el inicio habíamos diseñado un prototipo de aplicación con aquellas funcionalidades que consideramos que eran las importantes, por lo que aquel prototipo primero se presentó el día Lunes en una reunión con una de las asesorías del consultorio, la cual también nos explico a más detalle cuales son las dificultades y limitaciones que tenían en mantis y en el trabajo del consultorio; aquella reunión nos permitió entender más a fondo el módulo que nos correspondía, lo que hizo que pudiéramos revisar, completar y terminar algunas tareas técnicas que teníamos. Seguido de eso mejoramos el desarrollo del prototipo, debido a que el día Viernes, tuvimos reunión

con el doctor Jorge, lo cual aprobó y corrigió interfaces, ya la vez nos quitó una funcionalidad que no era de nuestro módulo, sino que era parte de la entrevista, por lo que corregimos HU, implementamos las nuevas HU, y seguimos desarrollando las tareas técnicas que se solicita para el Sprint 0. También, esa reunión nos permitió implementar una interfaz un poco más completa, con alcance de IA para exponer pero para dejarlo en posibilidad de implementar a futuro en el desarrollo, también descubrimos funcionalidades de figma lo cual nos optimizó trabajo y logramos realizar un prototipo responsive para celular y computadores. Además esta semana también tuvimos el taller de git, el cual nos ayudó a comprender y terminar de entender comandos y funcionalidades de git para esta semana que sigue subir documentación y desarrollos.

10. Reunión diaria de seguimiento - Lunes 2 Marzo

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Había cosas que nos faltaban en el figma y las intentamos corregir.	Posiblemente termine de corregir los problemas que encontramos en el figma.	Implementar Django en el repositorio es difícil. Lo vamos a dejar para más adelante.
Andrés Felipe Rivas Ospina	Revisar los comentarios de la retroalimentación del cliente durante la exposición del prototipo del figma.	Implementar los cambios y observaciones indicados en las pantallas del figma.	Algunas ambigüedades en listados de etapas o pasos que tienen en el consultorio jurídico para denominar algunos procesos.
María Juliana Niño Galvis	Corrección de Figma con base a las recomendaciones dadas por la profesora.	Verificar que los cambios sean consistentes.	El tiempo para realizar las actividades, el estudio de las otras materias se vuelve más pesado y hace más complejo el poder adelantar el proyecto.
Isabella Londoño Lerma	Realicé una revisión general de los documentos del módulo, especialmente del plan de pruebas y la matriz de trazabilidad, para asegurar que estuvieran alineados con las historias de usuario y los requisitos definidos.	Continuar revisando la coherencia entre los artefactos del proyecto y preparar algunos de los documentos para su organización dentro del repositorio.	La revisión de algunos escenarios requiere validar ciertos comportamientos del sistema con el equipo para asegurar que la documentación refleje correctamente el flujo esperado.
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	ajustar el MER a 3FN	Terminar el MER	al validar el 3FN me toco crear más entidades acomodar relaciones y las llaves

11. Reunión diaria de seguimiento - Miércoles 4 Marzo

Integrante equipo	Que hice ayer	Que voy a hacer hoy	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Completamos algunos problemas que teníamos en el figma. Todavía no se completan del todo.	Finalizar los problemas que tenemos con el figma.	La coordinación con el equipo, ya que algunos tienen trabajos de otras materias lo que hace difícil coordinarse.
Andrés Felipe Rivas Ospina	Terminé el figma con todas las funcionalidades completas y algunas mejoras que considero necesarias.	Revisar el formato de "Informe de Sprint 0" con los apartados y la documentación solicitada.	La gestión del tiempo por parte del equipo, ya que no hemos podido encontrar el espacio respectivo para la retroalimentación y planeación de lo que sigue.
María Juliana Niño Galvis	Completar funcionalidades del Figma luego de la revisión.	Retomar el diagrama de clases y modificarlo con los cambios provocados por la agregación de nuevas funcionalidades.	En esta semana fue casi imposible reunirnos con el grupo, porque el tiempo con ellos es limitado.
Isabella Londoño Lerma	Continué revisando la relación entre los requisitos funcionales y los artefactos de prueba, verificando que la matriz de trazabilidad cubriera adecuadamente las historias de usuario del módulo.	Seguir ajustando la documentación para mantener consistencia entre los distintos documentos del proyecto.	Algunas relaciones entre requisitos y funcionalidades requieren revisarse nuevamente para asegurar que estén correctamente documentadas.

Fredy Alejandro Cifuentes Perez	terminar el MER y pasarlo a revisión	Pasar el MER a ER.	Hoy no tuve impedimentos.
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------

12. Reunión diaria de seguimiento - Sábado 7 Marzo

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Completar al 100 el figma y mirar que puede que nos está faltando para finalizar el sprint 0.	Posiblemente volver a empezar a configurar el repositorio.	La implementación django es difícil, es una nueva modalidad que apenas estamos aprendiendo a usar.
Andrés Felipe Rivas Ospina	Comencé a revisar y completar los apartados que podía en el informe final de este Sprint.	Revisar cuál es la estructura que debe de tener el repositorio para la documentación respectiva.	El no contar con toda la documentación final completa para poder realizar el informe final completamente.
María Juliana Niño Galvis	Adelantar diagrama de clases en la carpeta Model.	Definir relaciones, atributos y clases nuevamente.	El cambio repentino de cosas, que ocasiona modificaciones cuando uno ya piensa que terminó la tarea.
Isabella Londoño Lerma	Realicé el diagrama de secuencia de la funcionalidad "Consultar detalle del caso asignado", representando el flujo de interacción entre el	Revisar el diagrama para validar que el flujo representado sea consistente con las historias de usuario y realizar ajustes si es necesario.	Fue necesario revisar nuevamente algunos pasos del flujo funcional para asegurar que el diagrama refleja correctamente el comportamiento del sistema.

	asesor, el sistema y las entidades involucradas.		
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	Pasar el MER al Er y acomodar lo que sea necesario	Empezar el diagrama de secuencia	se me vencio la licencia del Visual Paradigm

Conclusiones:

Esta semana fue una semana en la que consideramos un éxito en la elicitación y satisfacción de lo que deseaba el cliente, ya que al ver la retroalimentación y la satisfacción que mostraba en la presentación de lo que sería el prototipo de nuestro módulo, nos hace caer en cuenta de que hicimos un gran trabajo en la elicitación de funcionalidades y corrección de ambigüedades que teníamos anteriormente. Asimismo, resulta mucho la iniciativa de integrantes del equipo en realizar reuniones con el cliente para corregir errores y poder realizar una excelente presentación.

13. Reunión diaria de seguimiento - Lunes 9 Marzo

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Aprendimos cómo usar Django. Lo que me facilita muchas cosas	Terminar de configurar el repositorio y que quede con unas buenas bases	A Veces usar Django es confuso de usar. Falta de práctica en este software.
Andrés Felipe Rivas Ospina	Realicé el taller de Django, en el cual entendí mucho como es que vamos a implementar el lenguaje de marca de	Seguir completando el informe final de Sprint.	Tuve una dificultad en descargar python, dado que mi terminal no lo reconocía, por lo que no me dejaba realizar el taller y a futuro me podía afectar en el trabajo.

	texto respecto al de backend.		
María Juliana Niño Galvis	Taller Django con el acompañamiento de la profesora.	Ver videos de Django para conocer más sobre sus funcionalidades.	Django al ser una herramienta que nunca hemos usado, toca tomarse el tiempo para conocer aunque sea lo básico.
Isabella Londoño Lerma	Revisé nuevamente los documentos del módulo para asegurar coherencia entre las historias de usuario, los requisitos definidos y los artefactos desarrollados durante el sprint. También aprendí a usar Django.	Preparar los documentos del módulo para su organización dentro del repositorio del proyecto.	La verificación de consistencia entre todos los artefactos requiere revisar cuidadosamente cada documento del proyecto.
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	Realice una parte del taller de Django en clase y lo finalice en mi casa, aparte termine el diagrama de secuencia.	hacer algunos ajustes.	y algunas partes del taller no entendía cómo funcionaban o me salían muchos errores, mas que todo en las pruebas, pero todo se pudo sacar adelante.

14. Reunión diaria de seguimiento - Miércoles 11 Marzo

Integrante equipo	Que hice hoy	Que voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Hicimos un taller en Django que fue super necesario para la implementación de este software en nuestro repositorio.	Terminar mi diagrama de secuencias que me hacía falta corregir.	La falta de práctica en usar un nuevo lenguaje de programación.

Andrés Felipe Rivas Ospina	Adelanté varios apartados del informe de Sprint con la documentación que ya teníamos en el momento.	Voy a preparar la presentación final del Sprint 0 para ir preparando cada apartado.	La documentación incompleta hace que se alargue el proceso de finalizar el archivo de informe, por lo que tenemos que revisar cada documento solicitado para estar seguros.
María Juliana Niño Galvis	Desarrollar la carpeta Vista del diagrama de clases.	Completar clases de la UI para ir completando el diagrama de clases.	Olvidé ciertas reglas a la hora de realizar un diagrama de clases, por lo que me tocaba investigar para ir recordando ciertos temas.
Isabella Londoño Lerma	Volví a diligenciar el formato de aprendizaje autónomo para evaluar mi proceso durante el sprint y verificar cómo había sido mi avance en esta etapa del proyecto.	Organizar los documentos finales del módulo para su preparación dentro del repositorio.	La organización de los archivos requiere verificar que todos los documentos estén actualizados y alineados con los entregables del sprint.
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	terminar las descripciones de las tareas en JIRA.	verificar la organización del Jira, que todas las HU tengan la descripción correspondiente y todo se lleve como corresponde.	ningún impedimento.

15. Reunión diaria de seguimiento - Sábado 14 Marzo

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Daniel Nastul	Finalizar toda la documentación necesaria para dar por terminado el sprint 0.	Mirar cómo avanzar en el siguiente sprint y cómo coordinarnos con el equipo.	Por el momento, no he encontrado impedimentos. Solo lo único que he encontrado es la falta de experiencia en un lenguaje de programación (Python).
Andrés Felipe Rivas Ospina	Subí mi documentación a mi rama y cree mi pull request para que me lo revisen.	Montar la presentación final completa y el informe final de Sprint 0.	En estos días no he encontrado ningún impedimento.
María Juliana Niño Galvis	Completar el diagrama con sus carpetas entrelazadas y siguiendo el flujo del negocio correctamente.	Realizar documentos para la finalización del sprint 0.	Se me olvidaba que íbamos a implementar en Python entonces tuve que realizar cambios a los tipos de datos en el diagrama de clases.
Isabella Londoño Lerma	Subí al repositorio el plan de pruebas y la matriz de trazabilidad para dejar organizados los documentos del módulo.	Revisar que todos los entregables del sprint estén correctamente organizados dentro del repositorio y listos para la entrega.	El principal reto fue revisar detalladamente los documentos para asegurar que toda la información estuviera alineada con lo desarrollado durante el sprint.
Fredy Alejandro Cifuentes Perez	Llene el formato de aprendizaje y subí lo que me faltaba por subir al git.	terminar el sprint 0 y estudiar para la presentación del lunes.	ninguno.

Conclusiones:

Esta semana fue de preparación y de revisión, dado que estamos finalizando el primer Sprint debíamos de realizar el informe final con toda la documentación ya realizada, y agregar los links de cuando ya esté montada en el git. Asimismo, preparar la presentación final para la sustentación de manera ordenada y concreta, lo cual nos permite facilitar un buen orden y dominio del tema. Por otro lado, lo que nos preocupa de estas últimas semanas es cómo afecta el reporte estadístico el haber tenido la mayoría de las tareas ya finalizadas y solo haber realizado unas pocas que nos faltaban, las cuales teníamos en curso y en revisión, por lo que ya la mayoría habían finalizado.